

Postmortem

Período: 20/10/2020 - 26/10/2020

b) O que estava planejado?

| Sprint 04 | |
|-------------|------------------------|
| Atividade | Aluno |
| Refatoração | Victor, Carlos |
| UML | Victor, Thais e Carlos |
| Postmortem | Thais |

c) O que foi feito?

- Refatoração de código feito por Victor e Carlos.
- UML feita por Victor, Carlos e Maria Thais.
- Postmortem feito por Maria Thais.

d) O que não foi feito?

- Nenhuma

e) Lições aprendidas

Refatoração de código, Criação de UML e Criação de Postmortem.