Postmortem

Período: 13/10/2020 - 19/10/2020

b) O que estava planejado?

Sprint 03	
Atividade	Aluno
CRUD caixa	Carlos
Teste Model caixa	Carlos
Teste View caixa	Carlos
CRUD Venda	Victor
CRUD Produto_venda	Victor
Postmortem	Victor
Teste Model Venda	Thais
Teste View Venda	Thais
Implantação no heroku	Carlos

c) O que foi feito?

- CRUD de Venda e Produto_venda, relacionamento entre Produto e Venda e criação do Postmortem por Victor Francisco.
- Testes de model e view de venda por Maria Thais.
- Abrir e fechar caixa, teste de view e de model do caixa e implantação do projeto no heroku por Carlos André.

- d) O que não foi feito?
- Nenhuma
- e) O que está planejado para a próxima iteração?

Sprint 03	
Atividade	Aluno
Refatoração	Victor, Thais e Carlos
UML	Victor, Thais e Carlos

f) Lições aprendidas

Feitura do CRUD, relacionamento entre as classes e rotas, busca de dados, atualização de um único atributo de uma classe, utilização dos issues do codacy para melhorar o código e criação de layouts, realização de testes no sistema.