Postmortem

Período: 05/10/2020 - 11/10/2020

b) O que estava planejado?

Sprint 02	
Atividade	Aluno
Criar layout do sistema	Carlos
CRUD de usuário	Thais
Login de usuário	Thais
CRUD Produto	Victor
Busca de Produto	Victor
Teste Model Produto	Victor
Teste Model Funcionário	Thais
Teste View Produto	Victor
Teste View Funcionário	Thais
Implantação no heroku	Carlos
Postmortem	Carlos

c) O que foi feito?

- CRUD e login de usuário. Testes de model e view do login do funcionário por Maria Thais;
- CRUD produto, incluindo uma busca pelo nome do produto na view index do produto e o recebimento do mesmo, para abastecimento do estoque do produto.

Testes de model e view do produto, por Victor Francisco:

- Layout geral do sistema, incluindo formulários, views de exibição, botões, etc. Feitura do postmortem e implantação no heroku por Carlos André.
- d) O que não foi feito?
- Nenhuma
- e) O que está planejado para a próxima iteração?

Sprint 03	
Atividade	Aluno
CRUD Caixa	Carlos
CRUD Vendas	Victor e Thais
Busca Vendas	Carlos
Testes Model	Thais
Testes View	Thais

f) Lições aprendidas

Feitura do CRUD, relacionamento entre as classes e rotas, busca de dados, atualização de um único atributo de uma classe, utilização dos issues do codacy para melhorar o código e criação de layouts.